

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

KEGIATAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

TRIWULAN I TA. 2014

Ringkasan Eksekutif

Mengawali Tahun Anggaran 2014, Pusat Kerja Sama Luar Negeri bersama dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan dan Perlengkapan menyusun Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2014. Laporan ini disusun berdasarkan form Laporan Perkembangan Kegiatan PHLN (LPK-PHLN) yang disampaikan oleh unit eselon 1. Penyusunan laporan ini merupakan amanat PP 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 4/2011, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 224/2011 juncto. PMK 180/2012.

Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PINJAMAN LUAR NEGERI

Bagian ini berisi rekapitulasi perkembangan kegiatan pinjaman luar negeri sebanyak 4 (empat) proyek pinjaman, termasuk kinerja kegiatan dan kinerja keuangan;

II. HIBAH LUAR NEGERI

Bagian ini berisi rekapitulasi perkembangan kegiatan hibah yang terdiri dari Hibah Terencana sejumlah 4 buah dan Hibah Langsung sejumlah 59 judul sehingga total hibah di Kementerian Pertanian berjumlah 63 judul yang dikelola oleh 67 satker. Rekapitulasi ini memuat Laporan Perkembangan Hibah Terencana, Rekapitulasi Hibah berdasarkan Judul Proyek Hibah dan Rekapitulasi Hibah Berdasarkan Donor;

LAMPIRAN

Lampiran berisi form isian LPK-PHLN untuk 4 (empat) proyek pinjaman dan 63 judul proyek hibah yang dikelola oleh 67 satker pelaksana. Laporan terperinci untuk kegiatan pinjaman dan hibah terencana mencakup perkembangan realisasi dana kegiatan, pencapaian pelaksanaan fisik kegiatan, pengadaan barang dan jasa, permasalahan yang dihadapi, serta tindak lanjut yang diperlukan. Sedangkan laporan untuk hibah langsung berisi perkembangan realisasi keuangan kegiatan hibah langsung.

Memasuki Triwulan I TA. 2014, total proyek pinjaman dan unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang mengelolanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Proyek Pinjaman Luar Negeri Kementerian Pertanian Triwulan I TA. 2014

Unit Eselon 1	Nama Proyek	Donor
1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	<i>Rural Empowerment and Agricultural Development Programme (READ)</i>	IFAD
2. Badan Ketahanan Pangan	<i>Smallholder Livelihood Development in Eastern Indonesia (SOLID)</i>	IFAD
3. Badan Litbang Pertanian	<i>Sustainable Development for Agricultural Research Development and Technology Dissemination (SMARTD)</i>	World Bank (WB)
4. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (<i>Implementing Agency</i>) <i>Executing Agency:</i> Kementerian Pekerjaan Umum	<i>Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase 2 (WISMP 2)</i>	World Bank (WB)

Untuk proyek hibah luar negeri, pada Triwulan I TA. 2014 jumlah hibah yang dikelola oleh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Proyek Hibah Luar Negeri Kementerian Pertanian Triwulan I TA. 2014

Unit Eselon 1	Jumlah Hibah TA 2014
1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	40 judul proyek (Semua Hibah Langsung)
2. Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan	12 judul proyek (1 Hibah Terencana dan 11 Hibah Langsung)
3. Badan Ketahanan Pangan	4 judul proyek (2 Hibah Terencana dan 2 Hibah Langsung)
4. Ditjen. Tanaman Pangan	2 judul proyek (Semua Hibah Langsung)
5. Ditjen. Hortikultura	2 judul proyek (Semua Hibah Langsung)
6. Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	1 judul proyek (Hibah Langsung)
7. Sekretariat Jenderal	1 judul proyek (Hibah Terencana)
8. Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian	1 judul proyek (Hibah Langsung)

9. Badan Karantina Pertanian*	1 judul proyek (Hibah Langsung)
Total	63 judul proyek (4 Hibah Terencana dan 59 Hibah Langsung)

* Proyek hibah langsung di Badan Karantina berjudul sama dengan salah satu proyek di Badan Litbang Pertanian (Balai Penelitian Buah Tropika) sehingga mengurangi jumlah total proyek berdasarkan judulnya.

I. PINJAMAN LUAR NEGERI

Pinjaman Luar Negeri di Kementerian Pertanian pada Triwulan I TA. 2014 berjumlah 4 (empat) buah yang dikelola oleh 4 unit eselon I. Kinerja keempat proyek pinjaman tersebut disajikan dalam Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, kinerja pelaksanaan kegiatan Pinjaman Luar Negeri yang paling tinggi dicapai oleh proyek READ dengan PV 1,06. Kemudian disusul oleh proyek SOLID, SMARTD, dan WISMP2.

Tabel 3. Kinerja Proyek Pinjaman Luar Negeri Mulai dari Awal Pelaksanaan Proyek sampai dengan Triwulan I TA 2014

No	Proyek	Periode	Nilai Komitmen (USD 000)	Waktu Terpakai/ ETR (%)	Realisasi Kumulatif s.d. 31 Mar 2014 (USD 000)	Disburse Ratio / DR (%)	Progress Varian (PV)*
1	READ (IFAD) Es I: BPPSDMP	Nop 2008 - Jun 2015	21.080	86,49	19.417	92,10	1,06 (Above Schedule)
2	SOLID (IFAD) Es I: BKP	Jul 2011 - Jan 2019	49.110	37,65	7.403	15,07	0,40 (Behind Schedule)
3	SMARTD (WB) Es I: Balitbang	Sep 2012- Sep 2017	80.000	28,81	7.087	8,86	0,31 (Behind Schedule)
4	WISMP 2 (WB) Es I: PSP	Nov 2011 - Nov 2016	14.770	42,62	1.492	10,10	0,27 (At Risk)

* Perhitungan PV ini berdasarkan PMK 224/2011 jo. PMK 180/2012.

Realisasi PV proyek pinjaman pada Triwulan I 2014 ini tidak dapat dibanding dengan realisasi PV triwulan sebelumnya (Triwulan IV 2013) dikarenakan pada awal tahun anggaran biasanya perangkat keuangan proyek belum terbentuk sehingga penyerapan anggaran tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga analisa pada triwulan berikutnya baru dapat diperbandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 4. Perkembangan Realisasi Proyek Pinjaman Luar Negeri per Triwulan pada TA 2014

No	Proyek/ Donor/ Unit Eselon I	Rencana Penarikan TA. 2014 (IDR juta)	Realisasi pada Triw I 2014		Realisasi pada Triw II 2014		Realisasi pada Triw III 2014		Realisasi pada Triw IV 2014	
			(IDR juta)	(%)	(IDR juta)	(%)	(IDR juta)	(%)	(IDR juta)	(%)
1	READ (IFAD) Es I: BPPSDMP	11.640	438	3,76	-	-	-	-	-	-
2	SOLID (IFAD) Es I: BKP	85.316	3.158	3,70	-	-	-	-	-	-
3	SMARTD (WB) Es I: Balitbang	229.320	499	0,22	-	-	-	-	-	-
4	WISMP 2 (WB) Es I: PSP	8.000	0	0,00	-	-	-	-	-	-
	Total	334.276	4.095	1,22*	-	-	-	-	-	-

* Persentase realisasi dihitung dari Total Rencana Penarikan TA. 2014.

Pada Triwulan I ini, persentase realisasi terbesar ditunjukkan oleh proyek READ (BPPSDMP) dengan nilai 3,76% (Rp 438 Juta). Kemudian disusul oleh proyek SOLID (BKP) yang berhasil merealisasikan 3,70% (Rp 3,158 Milyar) dari Pagu PHLN TA. 2014. Selanjutnya proyek SMARTD (Balitbang) membukukan realisasi sebesar 0,22% (Rp 499 Juta). Pada Triwulan ini Proyek WISMP 2 belum dapat melaporkan realisasinya sehingga persentasenya masih nihil.

II. HIBAH LUAR NEGERI

Jumlah Hibah Luar Negeri yang dikelola oleh Kementerian Pertanian pada Triwulan I 2014 adalah 63 judul hibah yang tersebar di 67 satuan kerja (satker). Dari 63 hibah ini, terdapat 4 hibah yang direncanakan (Hibah Terencana) dan sisanya sebanyak 59 hibah merupakan Hibah Langsung, baik berupa uang, barang, dan jasa.

Proyek Hibah Terencana di Kementerian Pertanian yang berjumlah 4 buah dikelola oleh 3 unit eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal (1 buah), Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan (1 buah), dan Badan Ketahanan Pangan (2 buah). Rekapitulasi laporan realisasi keuangan Hibah Terencana ini disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Rekapitulasi Realisasi Kumulatif Proyek Hibah Terencana Periode Januari s.d. Maret 2014 dan Sisa Pagu PHLN yang Belum Ditarik

No	Proyek/ Donor/ Unit Eselon I	Rencana Penarikan TA. 2014 (IDR Juta)	Realisasi Kumulatif Jan s.d. Mar 2014 (IDR Juta)		Sisa Pagu PHLN yang Belum Ditarik (IDR Juta)	
1	Hibah READ (IFAD) Es I: Setjen	1.067,00	0	0,00%	1.067,00	100%
2	Hibah AI (KfW Jerman) Es I: PKH	12.530,36	0	0,00%	12.530,36	100%
3	JFPR (ADB) Es I: BKP	3.000,00	0	0,00%	3.000,00	100%
4	Hibah SOLID (IFAD) Es I: BKP	300,00	0	0,00%	300,00	100%

Pelaporan proyek hibah pada Triwulan I TA. 2014, baik Hibah Terencana maupun Hibah Langsung, secara lengkap berdasarkan tiap unit kerja eselon I disajikan dalam Tabel 8. Berdasarkan tabel tersebut, total realisasi periode Januari s.d. Maret 2014 adalah Saldo Awal Rp 3.344.712.394,-, Pendapatan Rp 7.362.061.297,-, Belanja Rp 4.029.715.528,-, dan Saldo Akhir sebesar Rp 6.677.058.163,-.

Berdasarkan lembaga donor, sampai dengan Triwulan I 2014, Australia melalui *Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR)* telah memberikan hibah melalui 10 judul kegiatan/proyek yang dikelola oleh 14 satker. Kemudian disusul oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI)* Korea Selatan, *Japan for International Cooperation Agency (JICA)* Jepang, dan *International Rice Research Institute (IRRI)*.

Total komitmen hibah yang diberikan oleh donor sampai dengan Triwulan I 2014 ini sebesar USD 126.923.199. Meskipun ACIAR memberikan hibah dengan judul terbanyak, namun dari total nilai komitmen hibah, FAO merupakan pemberi hibah yang paling tinggi nilai komitmennya, yaitu USD 65.344.440. Kemudian disusul oleh AusAID (USD 20.560.748), Belanda (USD 12.361.111) dan JICA Jepang (USD 9.677.341).